Справочник студента 2025/27

Описание процесса и основных этапов работы: стартап

В третьем семестре вы работаете над (корп)стартапом в составе команды или самостоятельно как соло-стартап.

Основные цели перед стартап-командой в 3 семестре

- Разработать и протестировать MVP (минимальный жизнеспособный продукт), пилотируемый продукт для 1–2 потребительских сегментов, подтверждающий работоспособность ключевых характеристик в рамках эксперимента.
- Сформировать Go-to-market стратегии и подготовить пилот на платящих пользователей для реализации в 4 семестре.
- Просчитать финансовые модели продукта.
- (Для ML-проектов) протестировать модели и провести пайплайн оценки.
- (При необходимости) допровести необходимые исследования потребителей и конкурентов, доуточнить ключевые характеристики продукта (в сентябре).

Кроме того, у каждого члена команды должна быть сформулирована своя исследовательская гипотеза в рамках рабочей гипотезы всего проекта. Эта гипотеза декомпозируется на задачи и вписывается в достижение общих целей проекта.

Подробно о результатах к концу 3 семестра рассказано в юните «Результаты работы (корп)стартапа»

Каждые две недели (рекомендуемый промежуток) вы ставите командные цели на спринты (периоды работы над стартапом) и личные задачи. Необходимо договориться о планировании работ в самом начале семестре.

Ключевые шаги и действия в рамках семестра

Шаги ниже представлены верхнеуровнево и в рекомендуемом порядке, однако их последовательность может варьироваться. В зависимости от стадии проработки вашего проекта на начало сентября и от специфики проекта шаги, их объем и последовательность могут отличаться.

Начало сентября: установочные встречи, планирование, коррекция личных гипотез и задач

Важно! Если в вашей команде произошли изменения после того, как вы уведомили о прикреплении к научному руководителю через форму, обязательно дайте знать об этом через координаторов. Какие изменения подразумеваются: присоединился новый член команды, который был прикреплен к другому научному руководителю / стартапу, кто-то ушел из команды, команда передоговорилась с другим научным руководителем.

Что делаете:

- (Индивидуально) Читаете всю информацию из Путеводителя, скачиваете все необходимые шаблоны (отчетов, дневника, презентаций), намечаете вопросы к научному руководителю и научным консультантам.
- Проводите установочную встречу с научным руководителем ВКРС и командой. Знакомитесь, определяете круг задач и гипотез для проработки в 3 семестре, обсуждаете необходимые доработки артефактов из 2 семестра, формируете общие документы и пространства для работы.
- Ставите и согласовываете с научным руководителем групповые и личные задачи (в рамках своей роли) и план работы на третий семестр и верхнеуровнево на 4 семестр.
- Обновляете и закрепляете договоренности о периодических встречах, на которых синхронизируетесь по прогрессу работы, и промежуточных отчетах.

Чек-лист этапа:

- Все изменения, произошедшие в команде, с научным руководителем или с темой работы, отображены в форме и переданы координаторам.
- Вся информация Путеводителя прочитана, выделены ключевые моменты и собраны вопросы команды для выяснения.
- Обновлены флоу работы на 3–4 семестры, план работ на третий семестр.
- В календарях участников стартапа обновлены и закреплены дни еженедельных встреч.
- Обновлены и закреплены договоренности о промежуточных отчетах в рабочем чате раз в две недели по выполненным задачам.

Сентябрь — октябрь: разработка MVP, подготовка и проведение первых экспериментов и тестирования гипотез

Что делаете:

- Уточняете рабочую гипотезу продукта, формулируете метрики успеха и методы измерения.
- Формируете план эксперимента для пилотируемого продукта (MVP).
- Продолжаете работать над личными гипотезами и задачами в рамках проекта (зависят от роли студента в проекте).
- Собираете группу бета-пользователей по минимум одному потребительскому сегменту, на которых будете тестировать MVP в этом семестре.
- Начинаете формировать Go-to-market стратегию и разрабатывать сам MVP.
- По необходимости консультируетесь с экспертами по гипотезам проекта и личным гипотезам.

Техническая часть (общие шаги для ML-проектов):

- Формулируете baseline (простейший подход ML или без применения ML), если его еще нет.
- Проводите эксперименты различных подходов решений задачи. Формируете пайплайн по оценке качества решений (которые определили в результате экспериментов).
- Определяете ключевые метрики качества решения.

Октябрь — ноябрь: доработка MVP и проработка Go-to-market стратегии, финансовых моделей

Что делаете:

- Дорабатываете MVP с учетом первых шагов исследования.

- Формируете Go-to-market стратегию, прорабатываете каналы продвижения.
- Готовите MVP для тестирования на бета-пользователях.
- Строите финансовые модели для запуска пилота продукта в 4 семестре.
- По необходимости консультируетесь с экспертами по гипотезам проекта и личным гипотезам.

Техническая часть:

- Создаете рабочий код и документацию для MVP, выгружаете в репозитории.
- Готовитесь к промежуточной презентации результатов. Обновляете презентации проекта (питч-дек прошлого семестра с добавлением актуальной информации по MVP и тестам).

Ноябрь — декабрь: проведение экспериментов и аналитика, подготовка отчетности

Что делаете:

- Выступаете с презентациями на семинарах, получаете и обрабатываете обратную связь.
- Проводите тесты на бета-пользователях, собираете результаты для корректировок в планах пилота.
- Дорабатываете Go-to-market стратегию, финансовые модели.
- Уточняете промежуточные результаты по личным гипотезам, фиксируете.
- (Очень рекомендуем) Проводите встречу-рефлексию с командой по результатам тестирования MVP на бета-пользователях и по обратной связи от экспертной комиссии с промежуточной презентации. Формируете бэклог задач для проработки, выстраиваете приоритеты выполнения.
- Готовите отчет по НИР и прикрепляете артефактами результаты своей работы за 3 семестр.
- Сдаете отчет.

Важно! На протяжении всего семестра важно быть в контакте с командой и научным руководителем. Не выпадайте из процессов и не пропадайте, так как каждый шаг 3 семестра кладет основу для подготовки ВКРС в 4 семестре.